	Дорожная карта проекта сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве ВСГО 
«Разные равные»

	Этапы
	Задачи 
	Действия 
	Предполагаемый результат
	Сроки 
	Ответственный 
	Риски 

	Подготовительный 
	Изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам инклюзивного образования
	Анализ рынка методической литературы,
курсов повышения квалификации, стажировок, мастер –классов в области инклюзивного образования.
	Повышение уровня квалификации педагогов
	С мая 2021
	Семенова С.И. 
	Недостаток предложений на рынке методических услуг.

	
	Разработать проект «Модель сетевого взаимодействия ОО в инклюзивном образовательном пространстве ВСГО «Мы вместе»
	Издание приказа о создании в организации творческой группы для работы над проектом.

	Проект «Модель сетевого взаимодействия ОО в инклюзивном образовательном пространстве ВСГО «Мы вместе»
	май 2021
	Администрация Средней школы – интернат №17 Самойленко Н.Ю
	Проект не получит отклика у ОО, поддержку, педагогов, социальных партнёров.

	
	Представление проекта педагогическому сообществу
	Презентация проекта на совете директоров
	Презентация проекта.
	Июнь 2021
	Самойленко.Н.Ю.
	Проект не получит отклик от ОУ города.

	
	Разработать нормативно-правовую базу проекта «Мы вместе»
	Разработать и утвердить положение «Мы вместе».
Издать приказ о назначении ответственных,
Утвердить штатное расписание,
должностные инструкции.
Разработать программы.
	Документация по проекту.
	Июль-август 2021
	Рабочая группа.
Управление образования.
	Положение формальное, не отражает действительность, заумное, не реалистичное.

	
	Вовлечь педагогическое сообщество в проект «Мы вместе»
	Педагогический совет инициативной группы от ОУ города: «Построение единого инклюзивного образовательного пространства»

	Создание рабочей группы по реализации проекта «Мы вместе»
	Август 2021
	Семенова С.И.
	Не заинтересованность педагогического сообщества.

	
	Разработать  систему мероприятий, направленных на реализацию проекта.
	Разработать план мероприятий.
	Создан план мероприятий.
	Август 2021
	Рабочая группа.
	План не соответствующий возможностям.

	
	Заключить договоры с социальными партнерами, составить программу взаимодействия. 
	Заключение договоров с социальными партнерами, составление программы.

	Договоры о сотрудничестве. Утвержденная программа социального партнерства.
	сентябрь 2021
	Рабочая группа, Управление образования
	Формальное  отношение возможных социальных партнеров.

	
	Создать условия, материально- техническую, учебно-методическую базу для реализации проекта.
	Сайт проекта, наполненный методическими материалами, нормативными документами по работе с детьми с ОВЗ 
	Создан сайт
	До Сентября 2021
	Курдина Е.А.
	Недостаток финансирования.

	
	Распределение школ города на площадки: Пилотные и Базовые.
	По результатам анкетирования проводим распределение ОУ.
	Созданы пилотные и базовые площадки.
	Сентябрь 2021
	Рабочая группа
	Не согласие ОУ становится той или иной площадкой.

	
	Создание базы «Дополнительных площадок».
	Формирование перечня программ дополнительного образования для детей с ОВЗ. 
	Программы дополнительного образования для детей с ОВЗ.
	Сентябрь 2021
	Рабочая группа 
	Не согласие организаций доп. образования, включится в проект. 

	
	
	
	
	
	
	

	Основной 
	Реализовать план мероприятий 
	Реализация плана мероприятий:

	Реализованы программы и планы мероприятий
. 
	В течении учебного года
	Рабочая группа, Семенова С.И.
	Невыполнение плана.

	
	Реализовать программы социального партнерства 
	Реализовать программы
	Реализация программ.
	В течении учебного года
	Семенова С.И. Управление образования.
	Отказ от взаимодействия или формальное исполнение договоров.

	Заключительный 
	Собрать обратную связь от родителей, педагогов, социальных партнёров 
	Провести анкетирование удовлетворенности родителей, социальных партнеров реализацией проекта «Мы вместе»
	Анализ удовлетворенности проектом
	Июнь 2022
	Рабочая группа
	Недостоверность данных, необъективный анализ.

	
	Итоговый анализ реализации проекта «Мы вместе»
	Провести анализ. Скорректировать программы и планы мероприятий на следующий учебный год.
	Скорректированные программы и планы мероприятий.
	Июнь 2022
	Рабочая группа.
	Отсутствие динамики вовлеченности детей с ОВЗ, родителей и педагогов.

	
	Анализ выполнения планов и программ.
Корректировка программ и планов.
	Анализ выполнения программ и планов.
	Скорректированные планы и программы с учетом анализов и обратной связи.
	Август 2022
	Рабочая группа
	Отказ от участия в проекте ОУ в последующий учебный год.



